

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE  
„INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI DLA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH”  
PLAN NA OKRES **1.01.2026-28.02.2026**

<b>Etap</b>	<b>Rodzaj wsparcia</b>	<b>Data i godzina</b>	<b>Adres realizacji</b>	<b>Planowana liczba osób</b>
<b>Zadanie 1. Wieloprofilowa diagnoza</b>				
1.1.	Spotkania diagno- styczne z psychologiem	Etap zakończony	-	-
1.2.	Spotkania diagno- styczne z doradcą zawodowym	Etap zakończony	-	-
1.3.	Spotkania diagno- styczne z pracownikiem socjalnym	Etap zakończony	-	-
1.4.	Lekarz medycyny pracy i szkolenie BHP	Etap zakończony	-	-
1.5.	Sporządzenie IPZS	Etap zakończony		
<b>Zadanie 2. Reintegracja społeczna – Trening integracyjno-interpersonalny</b>				
2.1.	Przeprowadzenie tren- ningu integracyjno-in- terpersonalnego dla grupy 1	Etap zakończony	-	-
2.2.	Przeprowadzenie tren- ningu integracyjno-in- terpersonalnego	Etap zakończony	-	-



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



	dla grupy 2			
<b>Zadanie 3 – Reintegracja społeczna – szkolenia dot. budowania własnych kompetencji</b>				
3.1.	Przeprowadzenie szkoleń dot. budowania własnych kompetencji dla grupy 1	Etap zakończony	-	-
3.2.	Przeprowadzenie szkoleń dot. budowania własnych kompetencji dla grupy 2	Etap zakończony	-	-
<b>Zadanie 4 – Reintegracja społeczna – szkolenia dot. pracy z klientami</b>				
4.1.	Przeprowadzenie szkoleń dot. pracy z klientami dla grupy 1	Etap zakończony	-	-
4.2.	Przeprowadzenie szkoleń dot. pracy z klientami dla grupy 2	Etap zakończony	-	-
<b>Zadanie 5 – Reintegracja społeczna – szkolenia dot. zielonych umiejętności, żywności wysokiej jakości i zdrowego życia</b>				
5.1.	Przeprowadzenie szkoleń dot. zielonych umiejętności, żywności wysokiej jakości i zdrowego życia dla grupy 1	Etap zakończony	-	-
5.2.	Przeprowadzenie szkoleń dot. zielonych umiejętności, żywności wysokiej jakości i	Etap zakończony	-	-



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



	zdrowego życia dla grupy 2			
<b>Zadanie 6. Reintegracja społeczna - coaching</b>				
-	Coaching	Wsparcie ciągle uzależnione od potrzeb klientów	ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 (lok. 1, 8, 16, 35, 4.2-S), 19-300 Ełk lub u klientów	1 osoba/ spotkanie; łącznie 24 osoby
<b>Zadanie 7. Reintegracja społeczna – kręgi wsparcia</b>				
-	Kręgi wsparcia	1) 13.01.2026, 9:00-13:00 (grupa 1) 2) 15.01.2026, 9:00-13:00 (grupa 2) 3) Luty 2026 (grupa 1) 4) Luty 2026 (grupa 2)	ul. Małeckich 3/35, 19-300 Ełk ul. Małeckich 3/35, 19-300 Ełk ul. Małeckich 3/35, 19-300 Ełk ul. Małeckich 3/35, 19-300 Ełk	12 12 12 12
<b>Zadanie 8. Reintegracja zawodowa - organizacja pracowni i praktyki zawodowe</b>				
8.1.	Zakup i uzupełnianie materiałów dla uczestników	Etap w realizacji od 1.04.2025, działanie ciągle, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	-
8.2.	Zaangażowanie kadry: specjalisty ds. reintegracji i instruktora/trenera	Etap w realizacji od 1.04.2025, działanie ciągle, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	-



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WARMIA  
MAZURY



		21.01.2026, 8:00-14:15 22.01.2026, 8:00-14:15 23.01.2026, 8:00-14:15 26.01.2026, 8:00-14:15 27.01.2026, 8:00-13:30 3.02.2026, 12:45-14:15  3) Pracownik gospodarczy 19.01.2026, 8:00-14:15 20.01.2026, 8:00-14:15 21.01.2026, 8:00-14:15 22.01.2026, 8:00-14:15 23.01.2026, 8:00-14:15 26.01.2026, 8:00-12:15	ul. Armii Krajowej 43, 19-300 Ełk	4 osoby
<b>Zadanie 11. Reintegracja zawodowa – superwizja/mentoring</b>				
-	Superwizja/mentoring	Wsparcie ciągłe uzależnione od potrzeb klientów	ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 (lok. 1, 8, 16, 35, 4.2-S), 19-300 Ełk lub u klientów	1 osoba/ spotkanie; łącznie 24 osoby
<b>Zadanie 12. Koszty pośrednie</b>				
12.1.	Rekrutacja uczestników	Rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeb	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk	-
12.2.	Koordinacja projektu	Działanie ciągłe od 1.01.2025, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk	-



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WARMIA  
MAZURY

		wyłączeniem dni wolnych od pracy		
12.3.	Monitoring i rozliczanie realizacji projektu	Działanie ciągłe od 1.01.2025, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk	-
12.4.	Informacja i promocja	Działanie ciągłe od 1.01.2025, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk, online (facebook, <a href="http://www.adelfi.pl">www.adelfi.pl</a> )	-



Fundusze Europejskie  
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

