

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
„INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ – PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI DLA ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH”
PLAN NA OKRES **1.10.2025-31.10.2025**

Etap	Rodzaj wsparcia	Data i godzina	Adres realizacji	Planowana liczba osób
Zadanie 1. Wieloprofilowa diagnoza				
1.1.	Spotkania diagno- styczne z psychologiem	Etap zakończony	-	-
1.2.	Spotkania diagno- styczne z doradcą zawodowym	Etap zakończony	-	-
1.3.	Spotkania diagno- styczne z pracownikiem socjalnym	Etap zakończony	-	-
1.4.	Lekarz medycyny pracy i szkolenie BHP	Etap zakończony	-	-
1.5.	Sporządzenie IPZS	Etap zakończony		
Zadanie 2. Reintegracja społeczna – Trening integracyjno-interpersonalny				
2.1.	Przeprowadzenie tre- ningu integracyjno-in- terpersonalnego dla grupy 1	Etap zakończony	-	-
2.2.	Przeprowadzenie tre- ningu integracyjno-in- terpersonalnego	Etap zakończony	-	-



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	dla grupy 2			
Zadanie 3 – Reintegracja społeczna – szkolenia dot. budowania własnych kompetencji				
3.1.	Przeprowadzenie szkoleń dot. budowania własnych kompetencji dla grupy 1	-	-	-
3.2.	Przeprowadzenie szkoleń dot. budowania własnych kompetencji dla grupy 2	-	-	-
Zadanie 4 – Reintegracja społeczna – szkolenia dot. pracy z klientami				
4.1.	Przeprowadzenie szkoleń dot. pracy z klientami dla grupy 1	1) 23-24.10.2025, 10:00-15:30 2) 28-29.10.2025, 10:00-15:30	ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk ul. Małeckich 3/1, 19-300 Ełk	12 12
4.2.	Przeprowadzenie szkoleń dot. pracy z klientami dla grupy 2	1) 16-17.10.2025, 9:00-14:30 2) 30-31.10.2025, 9:00-14:30	ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk	12 12
Zadanie 5 – Reintegracja społeczna – szkolenia dot. zielonych umiejętności, żywności wysokiej jakości i zdrowego życia				
5.1.	Przeprowadzenie szkoleń dot. zielonych umiejętności, żywności wysokiej jakości i zdrowego życia dla grupy 1	-	-	-



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.2.	Przeprowadzenie szkoleń dot. zielonych umiejętności, żywności wysokiej jakości i zdrowego życia dla grupy 2			
Zadanie 6. Reintegracja społeczna - coaching				
-	Coaching	Wsparcie ciągłe uzależnione od potrzeb klientów	ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 (lok. 1, 8, 16, 35, 4.2-S), 19-300 Ełk lub u klientów	1 osoba/ spotkanie; łącznie 24 osoby
Zadanie 7. Reintegracja społeczna – kręgi wsparcia				
-	Kręgi wsparcia	-	-	-
Zadanie 8. Reintegracja zawodowa - organizacja pracowni i praktyki zawodowe				
8.1.	Zakup i uzupełnianie materiałów dla uczestników	Etap w realizacji od 1.04.2025, działanie ciągłe, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	-
8.2.	Zaangażowanie kadry: specjalisty ds. reintegracji i instruktora/trenera	Etap w realizacji od 1.04.2025, działanie ciągłe, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	-
8.3.	Organizacja i przeprowadzenie praktyk	Etap w realizacji od 3.04.2025, działanie ciągłe, codziennie od	ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk ul. Małeckich 3/25, 19-300 Ełk	łącznie 24 osoby



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



	zawodowych	poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 5, 19-300 Ełk ul. Kościuszki 28B, 19-300 Ełk ul. Kolejowa 31, 19-300 Ełk ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Ełcka	
Zadanie 9. Reintegracja zawodowa – doradztwo z zakresu identyfikowania indywidualnych talentów				
-	Doradztwo z zakresu identyfikowania indywidualnych talentów	Październik	ul. Małeckich 3/8, 19-300 Ełk	1
Zadanie 10. Reintegracja zawodowa – kursy zawodowe				
-	Kursy zawodowe	-	-	-
Zadanie 11. Reintegracja zawodowa – supervizja/mentoring				
-	Supervizja/mentoring	Wsparcie ciągłe uzależnione od potrzeb klientów	ul. Jana i Hieronima Małeckich 3 (lok. 1, 8, 16, 35, 4.2-S), 19-300 Ełk lub u klientów	1 osoba/ spotkanie; łącznie 24 osoby
Zadanie 12. Koszty pośrednie				
12.1.	Rekrutacja uczestników	Rekrutacja uzupełniająca w miarę potrzeb	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk	-
12.2.	Koordinacja projektu	Działanie ciągłe od 1.01.2025, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk	-



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



12.3.	Monitoring i rozliczanie realizacji projektu	Działanie ciągłe od 1.01.2025, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk	-
12.4.	Informacja i promocja	Działanie ciągłe od 1.01.2025, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy	ul. Małeckich 3/16, 19-300 Ełk, online (facebook, www.adelfi.pl)	-



Fundusze Europejskie
dla Warmii i Mazur



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

