

Program szkolenia

Tytuł szkole- nia	Od logiki do rozliczenia: jak planować, realizować i roz- liczać projekty w NGO-praktyczne warsztaty z tworzenia spójnej logiki projektowej i skutecznego rozliczenia działań
Trener	Agnieszka Łask, Kinga Wołotkiewicz

I dzień 22.11.2025 r.

Godzina	
09.00 – 10.30	Rozpoczęcie szkolenia, zebranie oczekiwań, agenda szkolenia. Czym jest projekt i logika projektowa?
10.30 – 10.45	Przerwa kawowa
10.45 – 12.15	Diagnoza jako fundament projektu. Warsztat – ćwiczenia do- brej diagnozy
12.15 – 12.45	Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15	Cel, działania i harmonogram projektu
14.15 – 14.30	Przerwa kawowa
14.30 – 16.00	Rezultaty i wskaźniki – teoria i praktyka. Podsumowanie szko- lenia.

II dzień 23.11.2025 r.

Godzina	
09.00 – 10.30	Wprowadzenie do budżetowania projektu: logika projektu a budżet-jak to połączyć
10.30 – 10.45	Przerwa kawowa
10.45 – 12.15	Budżet-konstrukcja i narzędzia, czyli planowanie budżetu krok po kroku
12.15 – 12.45	Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15	Realizacja i monitorowanie projektu: zasady kwalifikowalności kosztów, zmiany w budżecie, dokumentowanie i kontrola wy- datków, monitoring realizacji finansowej
14.15 – 14.30	Przerwa kawowa
14.30 – 16.00	Rozliczenie projektu i raport końcowy: sprawozdanie finan- sowe a merytoryczne, zasady przygotowania raportu końco- wego, najczęstsze uwagi grantodawców i jak je unikać